
planning versie: 26 sept 2019
36 2-6 sep
37 9-12 sept
38 16-20 sep
39 23-27 sep
40 30sep-4 okt
41 7-11 okt
42 14-18 okt
43 21-25 okt
44 28okt-1 nov
45 4-9 nov
46 11-15 nov
47 18-21 nov
48 25-29 nov
49 2-6 dec
50 9-13 dec
51 16-21 dec
52 21-27 dec
1 30dec-jan kerstperiode
2 6-10 jan
3 13-17 jan
4 20-24 jan
5 27- 31 jan
6 3-7 feb
7 10-14 feb
8 17-21 feb
9 24 - 28 feb
10 2-6 mrt
11 9-13 mrt
12 16-21 mrt
13 23-27 mrt
14 30mrt-3ap
15 6-10 apr
16 13-17 apr
17 20-24 apr
18 27apr-1mei
19 4-8 mei
20 11-15 mei
21 18-22 mei
22 25-29 mei
23 1-5 jun
Westfriesland
besluit raden startnotitie
stap 2: ateliers 1 en 2 per deelregio (minimaal 7 wkn)
stap 3: lokale verrijking per gemeente (8 wkn, incl 2 weken kerstperiode)
Regio Alkmaar
besluit raden startnotitie
stap 2: ateliers 1 en 2 per deelregio (minimaal 7 wkn)
stap 3: lokale verrijking per gemeente (8 wkn, incl 2 weken kerstperiode)
concept
Kop NH
besluit raden Startnotitie
stap 2: ateliers 1 en 2 per deelregio (minimaal 7 wkn)
stap 3: lokale verrijking per gemeente (10 wkn, incl 2 weken kerstperiode)
Provincie NH
besluit PS Startnotitie
HHNK
besluit AB Startnotitie
afstemming NHN en deelregio
verwerken en aanleveren colleges
college besluit
raden/PS/AB: wensen en bedenkingen
inlever-en bod